

УТВЕРЖДЕН
решением Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск
(протокол от 03.04.2017 № 1)

ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Эффективная и законная нестационарная торговля на территории Городского округа Подольск»

	Цель  муниципального проекта
	Законное размещение нестационарных торговых объектов на территории Г.о. Подольск

	Срок реализации муниципального проекта (месяц и год начала и окончания)
	Апрель 2017 - декабрь 2017 

	Руководитель муниципального проекта
	Кук А.Ф. – заместитель  Главы Администрации 

	Ответственный исполнитель проекта
	Тупикин Н.Н. – начальник Управления потребительского рынка

	[bookmark: _GoBack]Исполнители и соисполнители
	Скуднова Е.М.-	главный эксперт отдела торговли Управления потребительского рынка Администрации Городского округа  Подольск
Горшкова И.В. -	 начальник отдела аренды неразграниченных земельных участков Комитета имущественных и земельных отношений Администрации города Подольска
Довгаль Н. И. -	главный эксперт отдела  контроля за эксплуатацией и развитием инженерного обеспечения Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск
Зайцева З.А. -	заместитель начальника Управления потребительского рынка - начальник отдела торговли Управления потребительского рынка Администрации Городского округа  Подольск
Иванов С.В. -    заместитель Главы Администрации по развитию                территорий
Королев М.А. -	начальник отдела в сфере градостроительной деятельности Комитета по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск
Красулин А. В. -	главный эксперт отдела по обеспечению общественной безопасности управления по обеспечению общественной безопасности Администрации Городского округа Подольск
Мишурина Е.Н. -	заместитель начальника Управления по взаимодействию с общественными организациями и СМИ Администрации Городского округа Подольск – начальник отдела рекламы
Сокур М. М. -	главный эксперт отдела  благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск 

По согласованию:  
 - Руководители территориальных отделов;
 - ГУ МЧС России по Московской области;
 - ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Подольск, Домодедово, Ленинском районе;
 - ТО №35 Территориального Управления Госадмтехнадзора Московской области;
 - ГУВ МО «Подольская городская СББЖ»; 
 - ОИАЗ УМВД России по Г.о. Подольск;
 - депутат Совет депутатов Городского округа Подольск;
 - член Общественной палаты.


	Показатели муниципального проекта:
	Базовое значение (год, предшествующий началу проекта)
	Период, год

	
	
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 

	1. Количество заключенных договоров в соотношении с количеством объектов в схеме размещения НТО
	50%
	75 %
	100%

	2. Размещение Qr-кодов на НТО
	50%
	75%
	100%

	3. Отсутствие незаконно размещенных объектов (выявлено=демонтировано)

	100%
	100%
	100%

	Результаты муниципального проекта
	- заключены 100% договоров на право размещения НТО (в том числе сезонных), 
- наличие на интерактивной карте нестационарной торговли Московской области 100 % НТО, размещенных на территории Городского округа Подольск

	
Источники финансирования муниципального проекта, в том числе (тыс. руб.):
	Период, год

	
средства федерального бюджета  
	 
-

	средства бюджета Московской области
	-

	средства бюджета Городского округа Подольск
	-

	внебюджетные источники
	-

	Всего
	-

	Муниципальные программы Городского округа Подольск  
в сфере реализации муниципального  проекта
	Муниципальная программа Городского округа Подольск «Предпринимательство Подольска» на 2017-2021 гг, Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг» на 2017-2021 гг.

	Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк)
	«Эффективная и законная нестационарная торговля на территории Московской области»













Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование этапа/контрольной точки

	Итоги завершения этапа/контрольной точки
	Срок
начала
	Срок
окончания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Этап 1. Планирование и инициирование проекта.
	
	
	

	
	Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден
	Утверждение проекта
	 апрель 2017
	апрель 2017

	
	Контрольная точка 2: сводный план проекта утвержден
	Утверждение сводного плана
	 апрель 2017
	апрель 2017

	
	Контрольная точка 3: план-график проекта утвержден
	Утверждение плана графика
	 апрель 2017
	апрель 2017

	2
	Этап 2 Проведение конкурентных процедур на право размещения НТО
	
	
	

	
	Контрольная точка 1: Конкурентные процедуры на право размещения НТО проведены
	Проведение конкурентных процедур
	апрель 2017
	декабрь 2017

	
	Контрольная точка 2: Конкурентные процедуры  на право размещения сезонных НТО проведены
	Проведение конкурентных процедур
	апрель 2017
	июнь 2017

	
	Контрольная точка 2: Выявление незаконно размещенных  НТО
	выявлены незаконные НТО
	регулярно
	регулярно

	3
	Этап 3 Заключение договоров на право размещение НТО.
	
	
	

	
	Контрольная точка 1: Заключение договоров на право размещения НТО
	Договоры на право размещения НТО заключены
	май 2017
	 декабрь 2017

	
	Контрольная точка 2: размещены Qr- коды на НТО
	Qr-коды на всех НТО размещены
	май 2017
	 декабрь 2017

	
	Контрольная точка 2: Заключение договоров на право размещения сезонных  НТО
	Договоры на право размещения НТО заключены
	май 2017
	 июнь 2017

	
	Контрольная точка 3: Демонтаж выявленных незаконно размещенных НТО
	Демонтированы незаконные НТО
	По мере выявления
	По мере выявления





Ключевые риски реализации муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование риска 
	Мероприятие по предупреждению риска 

	1
	2
	3

	1
	Несвоевременное проведение конкурентных процедур, по причине их отмены, приостановки.
	Организация проведения конкурентных процедур в соответствии с действующим законодательством РФ

	2
	Отсутствие заявителей на конкурентные процедуры по отдельным адресам размещения НТО.
	Размещение информации о конкурентных процедурах в открытом доступе в телекоммуникационной сети Интернет

	3
	Не своевременный демонтаж незаконных НТО (не исполнение решения суда, и Постановлений о сносе)
	Участие в комиссии по сносу незаконных строений




