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УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск
(протокол от 12.05.2017 № 2)

ПАСПОРТ
проекта «Светлый город» в Городском округе Подольск
	Цель муниципального проекта

	· Улучшить условия и комфорт в части наружного и архитектурно-художественного освещения для проживания граждан.

· Повысить безопасность дорожного движения.

· Снизить бюджетные затраты на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое.

	Срок реализации муниципального проекта (месяц и год начала и окончания)
	Май 2017–Декабрь 2017

	Руководитель муниципального проекта
	ЛУКЬЯНЕНКО Владислав Олегович – заместитель Главы Администрации по жилищно-коммунальному комплексу.

	Ответственный исполнитель проекта
	ГРЕБЕНЮК Анатолий Сергеевич - председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск.

	Исполнители и соисполнители
	ПОЛИНСКИЙ Владимир Григорьевич – заместитель председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству  Администрации Городского округа Подольск – начальник отдела благоустройства.

БЛОХИНА Ольга Ивановна – начальник отдела управления жилищным фондом и предоставления муниципальных услуг Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству  Администрации Городского округа Подольск.

БОГДАНОВА Марина Вячеславовна – начальник отдела контроля за эксплуатацией и развитием систем инженерного обеспечения Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск.    
ЦАРЕВ Сергей Юрьевич – директор МКУ «Облик Подольска»

ДАВЫДОВ Денис Вадимович - главный эксперт отдела контроля за эксплуатацией и развитием систем инженерного обеспечения Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск.

СОКУР Мария Михайловна – главный эксперт отдела благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск.   

	Показатели муниципального проекта 
	Базовое значение (год, предшествующий началу проекта)
	2017 год

	
	
	I квартал
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 

	«Количество модернизированных светильников наружного освещения», ед.
	610
	-
	529
	1000
	-

	«Количество установленных светильников наружного освещения», ед.
	172
	-
	82
	146
	-

	«Количество установленных опор для наружного освещения», ед.
	68
	-
	80
	99
	-

	«Количество проектов, реализованных в Городском округе Подольск, ед.
	0
	-
	1
	4
	-

	Результаты муниципального проекта
	1. Установить не менее 228  новых светильников наружного освещения.
2. Модернизировать не менее 1529  светильников наружного освещения.
3. Установить не менее 179 новых железобетонных опор
4. Реализовать наиболее значимые проекты по созданию «мест притяжения» по выбору жителей Городского округа Подольск не менее пяти.

	Источники финансирования муниципального проекта, в том числе (тыс. руб.):
	Период, 2017 год

	средства федерального бюджета 
	0 тыс. руб.

	средства бюджета Московской области
	0 тыс. руб.

	средства бюджета Городского округа Подольск
	22 697,8 тыс.руб.

	внебюджетные источники
	5 000,0 тыс.руб.

	Всего
	27 697,8 тыс.руб.

	Муниципальные программы Городского округа Подольск в сфере реализации муниципального проекта
	Муниципальные программы Городского округа Подольск: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и экология Подольска», подпрограмма 4 «Благоустройство» - 10 млн. руб.; «Энергоэффективность и развитие энергетики в Городском округе Подольск» - 12,69 млн. руб.; Развитие инструментов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления», подпрограмма 3 «Обеспечивающая поддержка развития институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления» - 5 000,00 тыс.

	Связь с приоритетными проектами  Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк)
	Приоритетный проект «Светлый город» . Государственные программы Московской области в сфере реализации приоритетного проекта «Энергоэффективность и развитие энергетики»


 Этапы и контрольные точки
	№ п/п
	Наименование этапа/контрольной точки

	Итоги завершения этапа/контрольной точки
	Срок
начала
	Срок
окончания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Этап 1. Планирование и инициирование проекта.
	

	
	Контрольная точка 1: утвержден паспорт приоритетного проекта
	Утверждение плана
	11.2016
	05.2017

	
	Контрольная точка 2: утвержден сводный план приоритетного проекта
	Утверждение сводного плана
	11.2016
	05.2017

	
	Контрольная точка 3: утвержден план-график приоритетного проекта
	Утверждение план-графика
	11.2016
	05.2017

	2
	Этап 2. Осуществление работ по модернизации и строительству СНО 
	
	
	

	
	Контрольная точка 1: адресный перечень по строительству и модернизации СНО определен на основании предложений граждан и размещен на портале Добродел
	Публикация адресного перечня
	01.2017
	04.2017

	
	Контрольная точка 2: разработаны «дорожные карты» по модернизации и строительству СНО
	Разработка дорожных карт
	02.2017
	04.2017

	
	Контрольная точка 3: заключены муниципальные контракты на модернизацию и строительство СНО
	Заключение контрактов
	12.2016
	07.2017

	
	Контрольная точка 4: завершены СМР по модернизации 1 529 светильников и установке 180 светильников
	Завершение СМР по модернизации и строительству СНО
	04.2017
	12.2017

	3
	Этап 3. Осуществление работ по созданию «мест притяжения» по выбору жителей в Городском округе Подольск
	
	
	

	
	Контрольная точка 1: определен перечень проектов по созданию «мест притяжения»
	Определение перечня проектов
	02.2017
	03.2017

	
	Контрольная точка 2: разработаны «дорожные карты» реализации проектовпо созданию «мест притяжения»
	Разработаны дорожные карты
	03.2017
	05.2017

	
	Контрольная точка 3: заключены муниципальные контракты на выполнение СМР по созданию проектов по созданию «мест притяжения»
	Заключение контрактов
	03.2017
	07.2017

	
	Контрольная точка 4: завершены СМР по проектам по созданию «мест притяжения»
	Реализация проектов
	04.2017
	12.2017

	4
	Этап 4. Завершение реализации проекта.
	
	
	

	
	Контрольная точка 1: итоговый отчет подготовлен
	Отчет подготовлен
	04.2017
	12.2017

	
	Контрольная точка 2: утвержден доклад о завершении реализации проекта 
	Проект завершен
	10.2017
	12.2017



