УТВЕРЖДЕН
решением Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск
(протокол от 03.04.2017 № 1)



ПАСПОРТ
муниципального проекта «Повышение качества образования через диссеминацию опыта педагогов-лидеров, в том числе посредством интернет-коммуникаций»


	Цель  муниципального проекта
	Создание условий для развития кадрового потенциала системы образования Городского округа Подольск

	Срок реализации муниципального проекта (месяц и год начала и окончания)
	Апрель 2017 – декабрь 2017

	Руководитель муниципального проекта
	Первый заместитель Главы Администрации Городского округа Подольск Чуб Виктор Владимирович

	Ответственный исполнитель проекта
	Председатель Комитета по образованию Администрации Городского округа Подольск (далее – Комитет по образованию) Фролова Надежда Викторовна

	Исполнители и соисполнители
	заместитель председателя Комитета по образованию Бежанова Татьяна Александровна;
директор муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр» (далее – МУ ДПО ИМЦ) Чумаченко Галина Николаевна;
заместитель директора МУ ДПО ИМЦ Осинская Елена Борисовна;
директор муниципального казенного учреждения «ЦБ сферы образования» Долженкова Ирина Сергеевна;
директор муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности системы образования» (далее – МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования») Зайцев Сергей Александрович;
начальник отдела информационно-аналитической деятельности и мониторинга Комитета по образованию Куликова Лариса Витальевна;
начальник сектора обеспечения реализации целевых программ МКУ «Центр по обеспечению деятельности системы образования» Синева Надежда Петровна


	Показатели муниципального проекта
	2016 год
	2017 год

	
	
	I квартал
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 

	Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций до 100%
	85%
	
	86%
	87%
	88%

	Доля педагогических работников, участвующих в диссеминации опыта с использованием ВКС платформы
	3%
	
	3%
	6%
	8%

	Количество общеобразовательных учреждений, имеющих оборудование для обеспечения возможности педагогическим работникам участвовать в мероприятиях по диссеминации опыта и повышению квалификации дистанционно с использованием ВКС платформы
	1
	
	1
	7
	7

	Результаты муниципального проекта
	Создание интегрированной коммуникационной ВКС платформы системы образования Городского округа Подольск.
Обучение 100% руководителей городских методических объединений работе с педагогами с использованием ВКС платформы.
Предоставление 100% педагогам-лидерам (победителям и лауреатам профессиональных конкурсов) возможности использовать ВКС платформу для проведения мастер-классов с целью диссеминации педагогического опыта.
Увеличение до 88% доли педагогических работников, повысивших квалификацию на курсах повышения квалификации или переподготовки за последние три года.

	Источники финансирования муниципального проекта, в том числе (тыс. руб.):
	2017 год

	средства федерального бюджета  
	0,00

	средства бюджета Московской области
	0,00

	средства бюджета Городского округа Подольск
	1440,00

	внебюджетные источники
	3024,00

	Всего
	4464,00

	Муниципальные программы Городского округа Подольск  
в сфере реализации муниципального  проекта
	Муниципальная программа Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017-2021 годы

	Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк)
	‒



Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование этапа/контрольной точки

	Итоги завершения этапа/контрольной точки
	Срок
начала
	Срок
окончания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Этап 1. «Инициирование и планирование проекта»

	1.1.
	Контрольная точка 1.
Паспорт проекта утвержден.

	[bookmark: _GoBack]Утверждение документов, необходимых для запуска проекта
	Апрель 2017



	Апрель 2017



	1.2.
	Контрольная точка 2.
Сводный план проекта утвержден.

	
	Апрель 2017

	Апрель 2017


	1.3.
	Контрольная точка 3.
План-график проекта утвержден.
	
	Апрель 2017

	Апрель 2017


	2
	Этап 2. «Материально-техническое обеспечение реализации проекта»

	2.1.
	Контрольная точка 1.
Комплект из PTZ-камеры (класс Logitech PTZ PRO) и беспроводного спикерфона (класс Jabra SPEAK 510), снимающего и воспроизводящего звук с эхоподавлением и большим радиусом действия приобретен.

	Организация единого электронного пространства (интегрированной коммуникационной ВКС платформы системы образования Городского округа Подольск) с целью проведения городских методических объединений, конференций, совещаний, вебинаров, трансляции дистанционных уроков, мастер-классов и др.

	Май 2017







	Июль 2017








	2.2.
	Контрольная точка 2
Клиентская базы в общеобразовательных учреждениях создана.
	
	Июль 2017
	Август 2017

	3
	Этап 3. «Внедрение ВКС платформы как средства диссеминации опыта педагогов-лидеров»

	3.1.
	Контрольная точка 1.
Педагогические работники обучены для работы на интегрированной коммуникационной ВКС платформе системы образования Г.о. Подольск.
	Обучение всех руководителей городских методических объединений, заместителей директоров общеобразовательных организаций, методистов ИМЦ, педагогов-лидеров для работы на интегрированной коммуникационной ВКС платформе системы образования Г.о. Подольск
	Август 2017
	Сентябрь 2017

	3.2.
	Контрольная точка 2.
Городские методические объединения проведены с использованием ВКС платформы.
	Проведение городских мероприятий, в том числе на интегрированной коммуникационной ВКС платформе системы образования Г.о. Подольск


	
Август 2017



	
Декабрь 2017


	3.3.
	Контрольная точка 3.
Конференция педагогической общественности проведена.

	
	Август 2017
	Август 2017

	3.4.
	Контрольная точка 4.
Праздник «День учителя» проведен.

	
	Октябрь 2017
	Октябрь 2017

	3.5.
	Контрольная точка 5.
Конкурс «Педагог года» проведен.

	
	Октябрь 2017

	Ноябрь 2017


	3.6.
	Контрольная точка 6.
Конкурс «Педагогический дебют» проведен.

	
	Октябрь 2017

	Декабрь 2017

	3.7.
	Контрольная точка 7.
Конкурс профессионального мастерства педагогов общего образования «Самый классный классный» проведен.

	
	Ноябрь 2017
	Ноябрь 2017

	3.8.
	Контрольная точка 8.
Рождественские чтения проведены.
	
	Ноябрь 2017
	Декабрь 2017

	4
	Этап 4. «Завершение проекта»

	4.1.
	Контрольная точка 1.
Итоговый отчет о реализации проекта рассмотрен на Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск
	Решение Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск о плановом завершении проекта
	Декабрь 2017
	Декабрь 2017








Ключевые риски реализации муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование риска 
	Мероприятие по предупреждению риска 

	1
	2
	3

	1
	Низкая мотивация педагогов к реализации проекта
	Моральное и материальное стимулирование деятельности педагогов

	2
	Недостаточность финансирования
	Привлечение средств, полученных от платной образовательной деятельности

	3
	Нечеткое представление у коллективов о ходе реализации проекта
	Обязательное информирование педагогической общественности о ходе реализации проекта в средствах массовой информации, на сайте Комитета по образованию Администрации Г.о. Подольск, на совещаниях, проводимых с педагогическими и руководящими работниками




