УТВЕРЖДЕН
решением Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск
(протокол от 03.04.2017 № 1)


ПАСПОРТ
муниципального приоритетного проекта «Строительство социальных объектов» 
в Городском округе Подольск Московской области

	Цель  проекта
	Совершенствование системы управления бюджетным строительством посредством сокращения сроков от момента принятия решения о необходимости строительства объекта до выхода на строительство, и ввода объекта в эксплуатацию.

	Срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)
	 апрель 2017 –   декабрь 2020

	Руководитель проекта
	Гапонов Петр Владимирович 
Заместитель Главы Администрации Городского округа Подольск по строительному комплексу 

	Ответственный исполнитель проекта
	Цаплинский Сергей Михайлович  
Председатель Комитета по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск 

	Исполнители и соисполнители
	Карманов Игорь Алексеевич - Заместитель Председателя Комитета имущественных и земельных отношений Администрации Городского округа Подольск. 
Подкина Светлана Васильевна - Заместитель Председателя Комитета по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск. 

Полинский Владимир Григорьевич - Заместитель Председателя Комитета – начальник отдела благоустройства Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск.
Зайцев Сергей Александрович - Директор МКУ  «Центр по обеспечению деятельности системы образования». 
Леусов Юрий Михайлович - Директор МКУ «Подольск дортранс».
Мякишев Олег  Иванович - Начальник территориального управления Подольского муниципального района и городских округов Подольск, Климовск.
Есипов Дмитрий Вячеславович - Директор МКУ «Градостроительное управление». 
Воробьев Александр Васильевич – Первый заместитель директора МКУ «Градостроительное управление». 
Салий Светлана Ивановна – Заместитель директора МКУ «Градостроительное управление».
Дудник Сергей Владимирович - Начальник сектора подготовки проектной документации МКУ «Градостроительное управление».
Клычкова Татьяна Владимировна – Начальник отдела контрактной службы МКУ «Градостроительное управление».
Лебедева Ольга Александровна – Начальник отдела реализации государственных, региональных и муниципальных программ.
Горшкова Наталья Владимировна – главный эксперт отдела финансирования отраслей городского хозяйства Комитета по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск.
Лебедев Сергей Леонидович – Ведущий инженер сектора координации капитального строительства и ремонта МКУ «Градостроительное управление».


	Показатели муниципального приоритетного проекта
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Наличие исходно-разрешительной документации в объеме, достаточном для выполнения проектно-изыскательских работ, ед.

	1 
(школа Дубки)
	3
(ш6; д/с №26; ПожДепо)
	6 
(ш4; Бородинский б-р; СОШ №13; СОШ №20; очистные в Пахру; пирс)
	1 
(очистные в Мочу)
	3 
(школа мкрн. Климовск; коллектор Львовский; лыжероллерная трасса)
	1 
(Алтухово)
	2 
(д/с Ленина 12б; стадион Весна)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество объектов с наличием проектно-сметной документации, ед.
	
	2
(д/с №26; ПожДепо)
	1
(школа Дубки)
	6
(ш4; ш6; Бородинский б-р; СОШ №13; СОШ №20; Пирс)
	1
(очистные в Пахру)
	4
(коллектор Львовский; Алтухово; лыж.трасса; очистные в Мочу)
	2
(школа мкрн.Климовск; стадион «Весна»)
	2
(котельная МИС; д/с Ленина 12б)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество проектов, по которым получено положительное заключение государственной экспертизы, ед. 
	
	
	2
(школа Дубки; катодная защита Ирида)
	1
(ПожДепо)
	7
(Бородинский б-р; Ш6; Ш4; СОШ №13; СОШ №20; котельная МИС; Пирс)
	1
(очистные в Пахру)
	1
(очистные в Мочу)
	3
(школа мкрн.Климовск; коллектор Львовский; лыж.трасса)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество запланированных процедур публикации конкурсной документации на ПИР, ед.
	
	2 
(д/с №26; ПожДепо)
	5
(ш4; ш6; Бородинский б-р; СОШ №13; СОШ №20; МОУ ДООЦ «Родина»; котельная МИС)
	2 
(очистные в Пахру; Пирс)
	1 
(очистные в Мочу)
	4 
(школа мкрн. Климовск; коллектор Львовский; Алтухово; лыжер.трасса)
	2 
(д/с Ленина 12б; стадион Весна)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество запланированных процедур публикации конкурсной документации на СМР, ед.

	
	
	6
(школа Дубки; 
д/с №26; МОУ ДООЦ «Родина»; КНС №6; катодная защита Ирида; ПожДепо)
	
	2
(Пирс; Ш6)
	5
(Алтухово; Бородинский б-р; Ш4; СОШ №13; СОШ №20)
	1 
(очистные в Пахру)
	3 
(очистные в Мочу; школа мкрн. Климовск; коллектор Львовский)
	1 
(лыжерол. трасса)
	1 
(д/с Ленина 12б)
	1 
(стадион «Весна»)
	
	
	
	
	

	Показатели муниципального приоритетного проекта
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Количество запланированных процедур публикации конкурсной документации по оборудованию, ед.
	
	27 
(26-Ш3 и 1 -ДК Быково)
	2
(ДК Быково)
	2
(ДООЦ «Родина»)
	
	1
(д/с №26)
	1
(Дубки)
	1
(СОШ №13)
	
	2
(Ш6; Ш4)
	2
(Бородинский б-р; школа мкрн. Климовск)
	2
(СОШ №20; д/с Ленина 12б)
	
	1
(лыжерол.
трасса)
	1
(стадион «Весна»)
	

	Количество построенных объектов, ед.
	
	
	
	5
(Ш3; ДК Быково; КНС №6; катодная защита Ирида; ПожДепо)
	
	
	1
(Пирс)
	1
(школа Дубки)
	1
(коллектор в Пахру)
	1
(СОШ №13)
	1
(СОШ №20)
	5
(Бородинский б-р; Ш6; Ш4; очистные в Пахру; коллектор Львовский)

	1
(очистные в Мочу; Алтухово)
	1
(д/с Ленина 12б)
	
	2
(стадион Весна; лыжер.трасса)

	Количество введенных в эксплуатацию объектов, ед.
	
	
	
	5
(Ш3; ДК Быково; КНС №6; катодная защита Ирида; ПожДепо)
	
	
	2
(котельная МИС; Пирс)
	1
(школа Дубки)
	1
(коллектор в Пахру)
	1
(СОШ №13)
	1
(СОШ №20)
	5
(Бородинский б-р; Ш6; Ш4; очистные в Пахру; коллектор Львовский)

	1
(очистные в Мочу; Алтухово)
	1
(д/с Ленина 12б)
	
	2
(стадион Весна; лыжер.трасса)

	Результаты муниципального приоритетного проекта
	1. Создан муниципальный приоритетный проект «Строительство социальных объектов».

2. Подготовлена проектно-сметная документация по 10-ти объектам (школа Дубки;  д/с №26; ш4; ш6; Бородинский б-р; СОШ №13;  
СОШ №20; очистные в Пахру; Пирс; ПожДепо).

3. Получены положительные заключения государственной экспертизы по 3-м объектам (школа Дубки; катодная защита «Ирида»; ПожДепо;) 


4. Проведены конкурентные процедуры на ПИР по 11-ти объектам (д/с №26; ш4; ш6; Бородинский б-р; СОШ №13;  СОШ №20; ; МОУ ДООЦ «Родина»; котельная МИС; ПожДепо; очистные в Пахру; Пирс) 

5. Проведены конкурентные процедуры на СМР  по 6-ти объектам (школа Дубки; д/с №26; МОУ ДООЦ «Родина»; КНС №6; катодная защита «Ирида»; ПожДепо).

6. Проведены конкурентные процедуры на оборудование по 3-м объектам (Ш3; ДК Быково; МОУ ДООЦ «Родина»).

7. Введено в эксплуатацию запланированное количество объектов – 5 (Ш3; ДК Быково; КНС №6; катодная защита «Ирида»; ПожДепо).

	1.Подготовлена проектно-сметная документация по 9-ти объектам (школа мкрн.Климовск; д/с Ленина 12б; очистные в Пахру; коллектор Львовский; котельная МИС; Алтухово; лыжерол.трасса; очистные в Мочу; стадион «Весна»)

2.Получены положительные заключения государственной экспертизы по 12-ти объектам (ш4; ш6; Бородинский б-р; СОШ №13;  СОШ №20; школа мкрн.Климовск; котельная МИС; Пирс; очистные в Пахру; очистные в Мочу; коллектор Львовский; лыжерол.трасса)

3. Проведены конкурентные процедуры на ПИР по 11-ти объектам (ш4; ш6; Бородинский б-р; СОШ №13;  СОШ №20; котельная МИС; ПожДепо; очистные в Пахру; очистные в Мочу; Пирс).
 
4. Проведены конкурентные процедуры на СМР  по 7-ми объектам (школа мкрн.Климовск; д/с Ленина 12 б; стадион «Весна»; очистные в Мочу; коллектор 
Львовский; Алтухово; лыжерол.трасса).



5. Проведены конкурентные процедуры на оборудование по 3-м объектам (д/с №26; школа Дубки; СОШ №13).

6.Введено в эксплуатацию запланированное количество объектов – 3 (котельная МИС; Пирс; школа Дубки).

	1. Проведены конкурентные процедуры на СМР  по 3-м объектам (д/с Ленина 12 б; стадион «Весна»; лыжерол.трасса).



2. Проведены конкурентные процедуры на оборудование по 3-м объектам (д/с №26; школа Дубки; СОШ №13).


3. Введено в эксплуатацию запланированное количество объектов – 6 (Ш6; Ш4; Бородинский б-р; школа мкрн.Климовск; СОШ №20; д/с Ленина 12б).

	1. Проведены конкурентные процедуры на оборудование по 2-м объектам (лыжероллерная трасса; стадион «Весна»).


2. Введено в эксплуатацию запланированное количество объектов – 4 (очистные в Мочу; Алтухово; д/с Ленина 12б; стадион «Весна»).


	Источники финансирования муниципального приоритетного проекта, в том числе (тыс.руб.)
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	средства бюджета 
Московской области
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	средства бюджета Городского округа Подольск
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
Всего:
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	Государственные программы Московской области в сфере реализации муниципального приоритетного проекта
	Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы
Государственная программа Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы
Государственная программа Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы
Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы

Государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы 

	Муниципальные программы Городского округа Подольск в сфере реализации муниципального приоритетного проекта
	Муниципальная программа Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017 – 2021 годы
Муниципальная программа Городского округа Подольск «Культура Подольска» на 2017 – 2021 годы
Муниципальная программа Городского округа Подольск «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и экология Подольска» на 2017-2021 годы
Муниципальная программа Городского округа Подольск «Спорт Подольска» на 2017-2021 годы
Муниципальная программа Городского округа Подольск «Безопасность Подольска» на 2017-2021 годы

	Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк)
	Изменение системы управления бюджетным строительством, реализация приоритетных закупок по проектно-изыскательским работам, строительству и капитальному ремонту объектов социального назначения.









Этапы и контрольные точки
	№ п/п
	Наименование этапа/контрольной точки

	Итоги завершения этапа/контрольной точки
	Срок
начала 
	Срок
окончания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Этап 1. «Инициирование и планирование проекта».

	1.1.
	Контрольная точка 1. 
Утвержден паспорт муниципального приоритетного проекта. 
	Протокол решения Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск об утверждении Паспорта муниципального проекта
	04.2017
	04.2017

	1.2.
	Контрольная точка 2. 
Утвержден сводный план проекта. 
	Протокол решения Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск об утверждении сводного плана муниципального проекта
	04.2017
	04.2017

	1.3.
	Контрольная точка 3. 
Утвержден план-график проекта.
	Протокол решения Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск об утверждении плана-графика муниципального проекта
	04.2017
	04.2017

	2
	Этап 2. «Технологический процесс создания социальных объектов в рамках реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы и муниципальной программы Городского округа Подольск «Образование Подольска» на 2017-2021 годы».

	2.1.
	Контрольная точка 1. 
 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Бородинский бульвар, д.9 (ПИР и строительство)».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	04.2017г.
	12.2019г.

	2.2.
	Контрольная точка 2.  
«Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Армейский проезд, д.5 (Ш6) (ПИР и строительство)».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	02.2017г.
	12.2019г.

	№ п/п
	Наименование этапа/контрольной точки

	Итоги завершения этапа/контрольной точки
	Срок
начала
	Срок
окончания

	1
	2
	3
	4
	5

	2.3.
	Контрольная точка 3.  
«Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, Флотский проезд, д.9 (Ш4) (ПИР и строительство)».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	02.2017г.
	12.2019г.

	2.4.
	Контрольная точка 4.  
«Реконструкция со строительством пристройки к СОШ №13 по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Бородинская, д.20 (ПИР и строительство)».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	04.2017г.
	06.2019г.

	2.5.
	Контрольная точка 5.   
«Реконструкция со строительством пристройки к СОШ №20 по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, г.Подольск, ул.Ватутина, д.34 (ПИР и строительство)».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	04.2017г.
	07.2019г.

	2.6.
	Контрольная точка 6.   
«Общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, мкрн. Климовск (ПИР и строительство)».

	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	07.2018г.
	01.2020г.

	2.7.
	Контрольная точка 7.
«Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Климовск,  ул. Революции, д. 2, общеобразовательная школа на 825 мест (ПИР и строительство)».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	03.2017г.
	12.2018г.

	2.8.
	Контрольная точка 8.
 «Общеобразовательная школа на 825 ученических мест с пристройкой для дополнительного образования на 275 мест и спортивным ядром, Ш3 по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, микрорайон Кузнечики, ул. Генерала Стрельбицкого, 5а».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	04.2017г.
	10.2017г.

	№ п/п
	Наименование этапа/контрольной точки

	Итоги завершения этапа/контрольной точки
	Срок
начала
	Срок
окончания

	1
	2
	3
	4
	5

	2.9.
	Контрольная точка 9. 
«Реконструкция лечебного корпуса с пристройкой спортивно-оздоровительного блока МОУ ДООЦ "Родина", п. Поливаново с/п Дубровицкое Подольского муниципального района Московской области».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	06.2017г.
	04.2018г.

	2.10.
	Контрольная точка 10. 
Капитальный ремонт МДОУ №26 по адресу: Городской округ Подольск, г.Подольск., ул.Рабочая, д.13б.
	Акт приема-передачи
	03.2017г.
	06.2018г.

	2.11.
	Контрольная точка 11.
«Детский сад на 180 мест, расположенный по адресу: Московская область, г. Климовск, ул.Ленина, дом 12-Б (ПИР и СМР)».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	04.2017г.
	05.2020г.

	3.
	Этап 3. «Технологический процесс создания социальных объектов в рамках реализации государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы и муниципальной программы Городского округа Подольск «Культура Подольска» на 2017-2021 годы».

	3.1.
	Контрольная точка 1. 
 «Реконструкция здания дома культуры в поселке Быково сельского поселения Стрелковское Подольского муниципального района Московской области».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	06.2017г.
	12.2017г.

	4.
	Этап 4. «Технологический процесс создания социальных объектов в рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы и муниципальной программы Городского округа Подольск «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство и экология» на 2017-2021 годы».

	4.1.
	Контрольная точка 1. 
 «Строительство очистных сооружений ливневой канализации, выпуск в реку Моча на территории Подольского муниципального района (ПИР и строительство)».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	10.2017г.
	02.2020г.

	4.2.
	Контрольная точка 2.
«Строительство очистных сооружений ливневой канализации, выпуск в реку Пахра на территории Подольского муниципального района (ПИР и строительство)».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	07.2017г.
	12.2019г.

	№ п/п
	Наименование этапа/контрольной точки

	Итоги завершения этапа/контрольной точки
	Срок
начала
	Срок
окончания

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3.
	Контрольная точка 3.
«Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Пахра на территории Подольского муниципального района».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	08.2017г.
	02.2019г.

	4.4.
	Контрольная точка 4.
«Реконструкция напорного канализационного коллектора г/п Львовский (ПИР и строительство)».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	10.2017г.
	10.2019г.

	4.5.
	Контрольная точка 5.
«Реконструкция канализационной насосной станции № 6 городского поселения Львовский».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	07.2017г.
	12.2017г.

	4.6.
	Контрольная точка 6.
«Реконструкция газовой котельной в поселке МИС».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	06.2017г.
	07.2018г.

	4.7.
	Контрольная точка 7.
«Строительство водовода от насосной станции II подъема ВЗУ «Романцево» до жилой застройки д.Алтухово (ПИР и СМР)».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	08.2017г.
	03.2020г.

	4.8.
	Контрольная точка 8.
«Реконструкция станции катодной защиты газопровода, попадающей в зону строительства спортивного комплекса «Ирида», расположенного по адресу: Московская область, Подольский район, п. МИС, д.3 сельского поселения Лаговское».
	 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	06.2017г.
	12.2017г.

	5.
	Этап 5. «Технологический процесс создания социальных объектов в рамках реализации государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы и муниципальной программы Городского округа Подольск «Спорт Подольска» на 2017-2021 годы».

	5.1. 
	Контрольная точка 1. 
«Реконструкция стадиона «Весна» (ПИР и реконструкция) Московская область, Г.о.Подольск, мкр. Климовск, ул.Заводская, д.26».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	04.2018г.
	11.2020г.

	№ п/п
	Наименование этапа/контрольной точки

	Итоги завершения этапа/контрольной точки
	Срок
начала
	Срок
окончания

	1
	2
	3
	4
	5

	5.2.
	Контрольная точка 2.
«Строительство лыжероллерной трассы со спортивным комплексом в п.Дубровицы (ПИР и СМР)»
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	07.2017г.
	10.2020г.

	6.
	Этап 6. «Технологический процесс создания социальных объектов в рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы и муниципальной программы Городского округа Подольск «Безопасность Подольска» на 2017-2021 годы».

	6.1.
	Контрольная точка 1. 
«Оборудование площадки (пирса) для забора воды в целях пожаротушения (ПИР и строительство)».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	07.2017г.
	07.2018г.

	6.2.
	Контрольная точка 2.
«Строительство Пожарного депо на 4 машины по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, ул. Плещеевская, д.31а (ПИР и СМР)».
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	01.2017г.
	11.2017г.



Ключевые риски реализации муниципального приоритетного проекта 

	№ п/п
	Наименование риска
	Мероприятие по предупреждению риска

	1
	2
	3

	1
	Некачественная подготовка ИРД
	Контроль  на всех этапах разработки исходно-разрешительной документации.

	2
	Срыв сроков проектирования
	Организация непрерывного цикла проектирования. Ежедневный контроль за ходом проектирования.

	3
	Низкое качество проекта
	Новые технологии проектирования и определения стоимости строительства (проекты повторного применения)

	4
	Нарушение графика строительства
	Online-мониторинг и реагирование на всех этапах по циклу строительства. контроль за ходом строительства в соответствии с разработанным план -графиком.

	5
	Удорожание в процессе строительства
	Контроль и оптимизация расходов
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