

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Подольск

Наименование проекта «**Приобретение баяна для муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры им.1 мая»,
Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Заводская, дом 3»**

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Примечание |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|------------------|---|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | |
| 400 000 | 298 400 | 97 600 | 4 000 | 400 000 | 298 400 | 97 600 | 4 000 | 400 000 | 298 400 | 97 600 | 4 000 | |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине: нет.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 17.10.2023 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 29.11.2023 г.
5. К отчету прилагаются на 1 листе: *(фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).*

Инициатор (представитель инициативной группы), депутат Московской областной Думы:

Никитин Анатолий Юрьевич
(Ф.И.О.)


(подпись)

Глава Городского округа Подольск:

Артамонов Григорий Игоревич
(Ф.И.О.)


(подпись)



М.П.

Дата «06» 12 2023г.

