

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.08.2021 № 9)

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Городской округ Подольск

Наименование проекта «Приобретение спортивного инвентаря и смазочных средств для Муниципального учреждения  
«Спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам», Городской округ Подольск, поселок  
Дубровицы, дом 50»

# 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта<br>инициативного бюджетирования, руб. |                                   |                                 |                          | Фактическое поступление средств на реализацию<br>проекта инициативного бюджетирования, руб. |                                   |                                 |                          | Использовано средств на реализацию проекта<br>инициативного бюджетирования, руб. |                                   |                                 |                          | Остаток<br>неисполь-<br>зованных<br>средств,<br>руб. | Приме-<br>ча-<br>ние |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| Всего   | Средства<br>областного<br>бюджета | Средства<br>местного<br>бюджета | Вклад<br>населе-<br>ния* | Всего   | Средства<br>областного<br>бюджета | Средства<br>местного<br>бюджета | Вклад<br>населе-<br>ния* | Всего  | Средства<br>областного<br>бюджета | Средства<br>местного<br>бюджета | Вклад<br>населе-<br>ния* |  |                      |
| 1=2+3+4   | 2                                 | 3                               | 4                        | 5=6+7+8   | 6                                 | 7                               | 8                        | 9=10+11+12   | 10                                | 11                              | 12                       | 13=5-9   |                      |
| 1 270 000,00  | 916 940,00                        | 340 360,00                      | 12 700,00                | 1 196 583,70  | 863 398,01                        | 320 485,69                      | 12 700,00                | 1 195 842,12   | 863 398,01                        | 320 485,69                      | 11 958,42                | 741,58   |                      |

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен - своевременно  
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: - .
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 30.07.2021 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 15.09.2021 г.
5. К отчету прилагаются на 6 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Наумов Александр Анатольевич

  
(подпись)

Глава Городского округа Подольск:

Пестов Николай Игоревич

М.П.

  
(подпись)



Дата «07» октября 2021 г.