

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 30.10.2020 № 18  
(в редакции распоряжения  
Главного управления  
территориальной политики  
Московской области  
от 16.08.2021 № 9)

## ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: Городской округ Подольск

Наименование проекта: **Приобретение спортивного инвентаря и смазочных материалов для  
муниципального учреждения "Спортивная школа по лыжным гонкам" по адресу; Московская область,  
Г.о. Подольск, п. Дубровицы, д.50**

# 1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспол- зованных средств, руб.	Прим ечани е
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
1 500 000,00	1 071 000,00	414 000,00	15 000,00	1 225 396,37	874 933,01	335 463,36	15 000,00	1 225 396,37	874 933,01	335 463,36	15 000,00	0,00	

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

## 2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен \_\_\_\_\_ своевременно \_\_\_\_\_  
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:  
\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 17.10.2022 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 07.12.2022 г.

5. К отчету прилагаются на 6 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):


*депутат Московской области Жуки*  
*Гиназ*

Никитас Татьяна Евдокимовна

(подпись)

Глава городского округа:

Жариков Дмитрий Вячеславович

  
(подпись)

М.П.



Дата «*19*» *декабря* 20*22* г.























