УТВЕРЖДЕН
решением Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск
(протокол от 01.02.2018 № 1)



ПАСПОРТ
муниципального проекта «Развитие доходного потенциала»

	Цель  муниципального проекта
	Увеличение доходного потенциала бюджета Городского округа Подольск

	Срок реализации муниципального проекта (месяц и год начала и окончания)
	02.2018-01.2019

	Руководитель муниципального проекта
	Э.Н. Щепетев – первый заместитель Главы Администрации

	Ответственный исполнитель проекта
	С.Н. Коткова – председатель Комитета по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск

	Исполнители и соисполнители
	В.А. Шитов – председатель Комитета имущественных и земельных отношений Администрации Городского округа Подольск
С.М. Цаплинский – председатель Комитета по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск
А.Н. Карпов – начальник Управления по экономике и конкурентной политике Администрации Городского округа Подольск
И.Е. Шляхтин – начальник Управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства Администрации Городского округа Подольск
Н.Н. Тупикин – начальник Управления потребительского рынка Администрации Городского округа Подольск
И.А. Скоморохов – председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск
С.В. Шведков – начальник Управления по взаимодействию с общественными организациями, СМИ и в сфере рекламы Администрации Городского округа Подольск
И.А. Гекова – начальник Организационно-правового управления Администрации Городского округа Подольск
Е.А. Крылова – директор муниципального казенного учреждения «Центр экономического развития»
И.Г. Симчук – начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан  Администрации Городского округа Подольск
Э.Е. Акки – начальник территориального управления в микрорайоне «Климовск»
Е.П. Долгих - начальник территориального отдела «Стрелковский»
Е.В. Патрушев - начальник территориального отдела в микрорайоне «Кузнечики»
А.С. Литвин - начальник территориального отдела в микрорайоне «Львовский»
Л.В. Прошкина - начальник территориального отдела «Лаговский»
В.В. Боярко - начальник территориального отдела «Дубровицкий»
З.М. Анисимова - начальник Межрайонной ИФНС России №5 по  Московской  области (по согласованию)
Е.А. Иванова - начальник территориального отдела №19 по городу Подольску филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области (по согласованию)
С.В. Пикина - судебный пристав-исполнитель Подольского районного отдела судебных приставов УФССП по Московской области (по согласованию)


	Показатели муниципального проекта
	Базовое значение (год, предшествующий началу проекта)
	Период, год

	
	
	I квартал
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 

	Прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Городского округа Подольск, %
	7,68
	-
	-
	-
	3,5

	
Результаты муниципального проекта

	Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Городского округа Подольск, урегулирование налоговой и неналоговой задолженности

	Источники финансирования муниципального проекта, в том числе (тыс. руб.):
	Период, год

	средства федерального бюджета  
	-

	средства бюджета Московской области
	-

	средства бюджета Городского округа Подольск
	-

	внебюджетные источники
	-

	Всего
	-

	Муниципальные программы Городского округа Подольск  
в сфере реализации муниципального  проекта
	1.Муниципальное управление.
2. Развитие имущественного комплекса Подольска.


	Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк)
	Управление имуществом и финансами Московской области на 2018-2021 годы











 Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование этапа/контрольной точки

	Итоги завершения этапа/контрольной точки
	Срок
начала
	Срок
окончания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Этап 1. Планирование и инициирование проекта.



Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден


Контрольная точка 2: сводный план проекта утвержден

Контрольная точка: 3 план-график проекта утвержден
	Утверждены паспорт, сводный план, план-график проекта

Утвержден паспорт проекта

Утвержден сводный плана проекта

Утвержден план-график проекта

	

01.2018

01.2018


01.2018


01.2018
	

02.2018

02.2018


02.2018


02.2018


	2.
	Этап 2. Реализация муниципального проекта. Проведение мероприятий, направленных, на увеличение налоговых и неналоговых доходов, а также урегулирование налоговой и неналоговой задолженности

Контрольная точка 4: Подведение итогов деятельности Межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области по муниципальному образованию «Городской округ Подольск» (далее – Межведомственная комиссия) и ее подкомиссий 

Контрольная точка 5: Оценка исполнения плановых назначений бюджета Городского округа Подольск на 2018 год

Контрольная точка 6: Оценка эффективности использования муниципального имущества

Контрольная точка 7: Оценка результатов деятельности по вовлечению в налоговый оборот земельных участков и объектов капитального строительства

	Увеличение доходов бюджета, урегулирование налоговой и неналоговый задолженности

Увеличение доходов бюджета, урегулирование налоговой и неналоговой задолженности



Увеличение доходов бюджета 


Увеличение доходов бюджета 

Увеличение доходов бюджета
	
02.2018





02.2018






02.2018



02.2018


02.2018
	
12.2018





12.2018






12.2018



12.2018


12.2018

	3.
	Этап 3.  Завершение проекта.
Контрольная точка 8: Подведение итогов реализации муниципального проекта по результатам 2018 года, подготовка итогового отчета
	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта
	01.2019
	01.2019











