УТВЕРЖДЕН
решением Комиссии по проектному управлению при Главе Городского округа Подольск
(протокол от 03.04.2017 № 1)



ПАСПОРТ
муниципального проекта «Развитие доходного потенциала»

	Цель  муниципального проекта
	Увеличение доходного потенциала бюджета Городского округа Подольск

	Срок реализации муниципального проекта (месяц и год начала и окончания)
	04.2017 – 12.2017

	Руководитель муниципального проекта
	Э.Н. Щепетев - заместитель Главы Администрации по экономике и финансам

	Ответственный исполнитель проекта
	С.Н. Коткова – председатель Комитета по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск

	Исполнители и соисполнители
	В.А. Шитов – председатель Комитета имущественных и земельных отношений Администрации Городского округа Подольск
С.М. Цаплинский – председатель Комитета по строительству и архитектуре Администрации Городского округа Подольск
А.Н. Карпов – начальник Управления по экономике и конкурентной политике Администрации Городского округа Подольск
И.Е. Шляхтин – начальник Управления по инвестиционной деятельности Администрации Городского округа Подольск
Н.Н. Тупикин – начальник Управления потребительского рынка Администрации Городского округа Подольск
А.С. Гребенюк – председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Городского округа Подольск
И.А. Лысенко – начальник Управления по взаимодействию с общественными организациями и СМИ Администрации Городского округа Подольск
Д.К. Жабин – начальник Организационно-правового управления Администрации Городского округа Подольск
Е.А. Крылова – директор муниципального казенного учреждения «Центр экономического развития»
И.Г. Симчук – начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан  Администрации Городского округа Подольск
Э.Е. Акки – заместитель начальника территориального управления в микрорайоне «Климовск»
В.И. Галич - начальник территориального отдела «Стрелковский»
Е.В. Патрушев - начальник территориального отдела в микрорайоне «Кузнечики»
А.С. Литвин - начальник территориального отдела в микрорайоне «Львовский»
Н.И. Овсянников - начальник территориального отдела «Лаговский»
В.В. Боярко - начальник территориального отдела «Дубровицкий»
З.М. Анисимова - начальник Межрайонной ИФНС России №5 по  Московской  области (по согласованию)
Е.А. Иванова - начальник территориального отдела №19 по городу Подольску филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области (по согласованию)
С.В. Пикина - судебный пристав-исполнитель Подольского районного отдела судебных приставов УФССП по Московской области (по согласованию)


	Показатели муниципального проекта
	Базовое значение (год, предшествующий началу проекта)
	Период, год

	
	
	I квартал
	II квартал 
	III квартал 
	IV квартал 

	Количество убыточных организаций, рассмотренных на заседаниях подкомиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета в части налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций, ед.
	34
	-
	15
	30
	45

	Процент урегулированной   задолженности  по НДФЛ от общей суммы задолженности по НДФЛ организаций, рассмотренных на заседании подкомиссии по вопросам мобилизации доходов бюджета в части налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций, процент
	-
	-
	-
	-
	25

	Количество созданных рабочих мест, ед.
	4 660
	-
	-
	-
	2 804

	Количество выявленных организаций, осуществляющих деятельность на территории Московской  области, но зарегистрированных в других субъектах РФ или имеющих на территории Московской области недвижимое имущество, но не представляющие налоговую отчетность в территориальные налоговые органы Московской области, ед.
	166
	-
	50
	100
	150

	Сумма урегулированной задолженности по специальным налоговым режимам, тыс. рублей
	-
	-
	10 000
	20 000
	30 000

	Сумма урегулированной задолженности по земельному налогу юридических лиц, тыс. руб.
	-
	-
	7 500
	15 000
	25 000

	Сумма урегулированной задолженности по имущественным налогам физических лиц, тыс. руб.
	2728,4
	-
	5 000
	10 000
	15 000

	Сумма урегулированной  задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков и по арендной плате за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, тыс. руб.
	-
	-
	50 000
	100 000
	150 000

	Сумма урегулированной  задолженности от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), тыс. руб.
	-
	-
	2 500
	5 000
	7 500

	Сумма урегулированной задолженности по средствам за наём  муниципального жилья, тыс. руб.
	-
	-
	1 500
	3 000
	4 500

	Процент исполнения плановых назначений бюджета Городского округа Подольск по средствам от проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, процент
	30,6
	-
	15
	50
	95

	Процент исполнения Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Городской округ Подольск Московской области", на 2017 год, процент
	67,0
	-
	15
	50
	95

	Процент исполнения плановых назначений бюджета Городского округа Подольск по средствам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, процент
	37,4
	-
	15
	50
	95

	Сумма урегулированной задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб. 
	0
	-
	1 000
	2 000
	3 000

	Процент исполнения плановых назначений бюджета Городского округа Подольск по средствам от участия в реализации инвестиционных контрактов (договоров) на строительство объектов недвижимости жилого назначения, процент
	1,8
	-
	10
	50
	95

	Процент исполнения плановых назначений бюджета Городского округа Подольск по средствам от проведения  аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории, процент
	11,6
	-
	10
	50
	95

	Процент исполнения плановых назначений бюджета Городского округа Подольск по средствам от проведения конкурса на право заключить договор на размещение нестационарных торговых объектов, процент
	100,1
	-
	10
	50
	95

	Количество неэффективно используемых объектов, выявленных в результате инвентаризации муниципального имущества
	20
	3
	6
	9
	12

	Количество ликвидированных (реорганизованных) неэффективных муниципальных унитарных предприятий Городского округа Подольск, ед.
	13
	-
	-
	-
	5

	Количество земельных участков, дополнительно вовлеченных в налоговый оборот, ед.
	79
	-
	50
	100
	150

	Количество объектов капитального строительства, дополнительно вовлеченных в налоговый оборот, ед.
	59
	-
	40
	80
	120

	Количество проведенных заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области по муниципальному образованию «Городской округ Подольск Московской области» и ее подкомиссий, а также комиссий проведенных с участием сотрудников Администрации Городского округа Подольск в Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области
	60
	4
	19
	40
	60

	
Результаты муниципального проекта

	Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета Городского округа Подольск, урегулирование налоговой и неналоговой задолженности

	Источники финансирования муниципального проекта, в том числе (тыс. руб.):
	Период, год

	средства федерального бюджета  
	-

	средства бюджета Московской области
	-

	средства бюджета Городского округа Подольск
	-

	внебюджетные источники
	-

	Всего
	-

	Муниципальные программы Городского округа Подольск  
в сфере реализации муниципального  проекта
	1.Муниципальное управление.
2. Развитие имущественного комплекса Подольска.


	Связь с приоритетными проектами Московской области (указывается наименование приоритетного проекта Московской области, при отсутствии – прочерк)
	1.Развитие доходной базы консолидированного бюджета Московской области.
2. Снижение задолженности по арендной плате за землю.
3. Ликвидация неэффективных государственных и муниципальных унитарных предприятий Московской области.



 Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование этапа/контрольной точки

	Итоги завершения этапа/контрольной точки
	Срок
начала
	Срок
окончания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Этап 1. Планирование и инициирование проекта.



Контрольная точка 1: паспорт проекта утвержден


Контрольная точка 2: сводный план проекта утвержден

Контрольная точка: 3 план-график проекта утвержден
	Утверждены паспорт, сводный план, план-график проекта

Утвержден паспорт проекта

Утвержден сводный плана проекта

Утвержден план-график проекта

	

04.2017

04.2017


04.2017


	

04.2017

04.2017


04.2017

	2.
	Этап 2. Реализация муниципального проекта. Проведение мероприятий, направленных, на увеличение налоговых и неналоговых доходов, а также урегулирование налоговой и неналоговой задолженности

Контрольная точка 4: Подведение итогов деятельности Межведомственной комиссии по мобилизации доходов консолидированного бюджета Московской области по муниципальному образованию «Городской округ Подольск» (далее – Межведомственная комиссия) и ее подкомиссий 

Контрольная точка 5: Оценка исполнения плановых назначений бюджета Городского округа Подольск на 2017 год

Контрольная точка 6: Оценка эффективности использования муниципального имущества

Контрольная точка 7: Оценка результатов деятельности по вовлечению в налоговый оборот земельных участков и объектов капитального строительства

	Увеличение доходов бюджета, урегулирование налоговой и неналоговый задолженности

Увеличение доходов бюджета, урегулирование налоговой и неналоговой задолженности



Увеличение доходов бюджета 


Увеличение доходов бюджета 

Увеличение доходов бюджета
	
05.2017





05.2017






05.2017



05.2017


05.2017
	
12.2017





12.2017






12.2017



12.2017


12.2017

	3.
	Этап 3.  Завершение проекта.
Контрольная точка 8: Подведение итогов реализации муниципального проекта по результатам 2017 года, подготовка итогового отчета
	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта
	01.2018
	01.2018


Ключевые риски реализации муниципального проекта


	№ п/п
	Наименование риска
	Мероприятие по предупреждению риска

	1
	2
	3

	1
	Риск увеличения длительности реализации инвестиционных проектов по созданию в технопарках новых рабочих мест
	Взаимодействие Управления по инвестиционной деятельности Администрации Городского округа Подольск с субъектами предпринимательской деятельности по созданию благоприятных условий для своевременной реализации инвестиционных проектов.


	2
	Риск неплатежеспособности (банкротства) предприятий и физических лиц по урегулированию налоговой и неналоговой задолженности
	Своевременная и эффективная работа Администрации, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов с должниками.

	3
	Неисполнение плановых назначений бюджета Городского округа Подольск
	Координация и взаимодействие  Администрации, ее отраслевых (функциональных) органов с плательщиками налоговых и неналоговых доходов.

	4
	Отсутствие участников аукционов по приватизации муниципального имущества и продаже земельных участков
	Координация и взаимодействие Комитета имущественных и земельных отношений Администрации Городского округа Подольск с субъектами предпринимательской деятельности по созданию благоприятных условий для реализации муниципального имущества.









